
Id OpgavetilstandOpgavenavn Varighed Startdato Slutdato

1

2 BYGGEPERIODE 185 dage ma 16-03-20 fr 27-11-20

3 Færdigprojektering 20 dage ma 23-03-20 fr 17-04-20

4 Projekteringsmøde 11 dage to 02-04-20 to 16-04-20

7

8 Entreprenørmøder 151 dage to 30-04-20 to 26-11-20

25 Udførelsesperiode 185 dage ma 16-03-20 fr 27-11-20

26 Byggeplads 15 dage ma 16-03-20 fr 03-04-20

27 Etablering byggeplads 5 dage ma 16-03-20 fr 20-03-20

28 Nedrivning 15 dage ma 16-03-20 fr 03-04-20

29 Klargøring mandskabsvogn 5 dage ma 30-03-20 fr 03-04-20

30 Pæle og fundament 65 dage ma 06-04-20 fr 03-07-20

31 Afrømning 10 dage ma 06-04-20 fr 17-04-20

32 Pælefundering 5 dage ma 20-04-20 fr 24-04-20

33 Fundamenter 20 dage ma 27-04-20 fr 22-05-20

34 Betondæk 25 dage ma 01-06-20 fr 03-07-20

35 Produktion værksted 55 dage ma 25-05-20 fr 07-08-20

36 Opbygning elementer 55 dage ma 25-05-20 fr 07-08-20

37 Opstilling facadelementer 45 dage ma 06-07-20 fr 04-09-20

38 Installationer 5 dage ma 06-07-20 fr 10-07-20

39 Opstilling elementer 45 dage ma 06-07-20 fr 04-09-20

40 Indvendige arbejder 80 dage ma 03-08-20 fr 20-11-20

41 Indvendig aptering 75 dage ma 03-08-20 fr 13-11-20

42 Maler 30 dage ma 05-10-20 fr 13-11-20

43 Tilsutning installationer 10 dage ma 09-11-20 fr 20-11-20

44 Føraflevering 1 dag ma 09-11-20 ma 09-11-20

45 Restarbejder/mangler 10 dage ma 16-11-20 fr 27-11-20

46

47 Udvendig reetablering 30 dage ma 12-10-20 fr 20-11-20

48 Afrigning byggeplads 10 dage ma 16-11-20 fr 27-11-20

49

50 Aflevering 1 dag ma 30-11-20 ma 30-11-20
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